

Technische vragen Bestuursrapportage 2026

Indiener	Vraag
ChristenUnie	Zorgt de ontwikkeling rondom de sporthal in Nieuwveense Landen ook tot vertraging bij de school, dat er een ander plan moet komen? Of is de planning op orde met betrekking tot de school?
ChristenUnie	De raad wordt om een verhoging van het krediet voor het Fietspad Blankensteinweg gevraagd. Dit betreft een verdubbeling van de kosten. Welke ontwikkelingen hebben gezorgd voor deze verdubbeling van de kosten?

Antwoord
Nee, voor de school hoeft geen ander plan te komen. Het ontwerpproces van het IKC is helemaal gereed. Wel is het zo dat de aanbesteding van de bouwende partijen nu iets later wordt opgestart, zodat we de bouw van de sporthal nog kunnen integreren. De levert een beperkte vertraging op van circa 3 maanden. Dat is een keuze die we samen hebben gemaakt met de twee schoolbesturen. Samen bouwen levert namelijk grote voordelen op. Bij oplevering kan de school direct gebruik maken van de sportvoorziening waardoor ze niet hoeven te reizen voor hun gymlessen. Ook is de openbare ruimte grotendeels ingericht. Daardoor zullen er rond de school weinig bouwactiviteiten zijn. Dat maakt deze beperkte vertraging voor alle partijen heel acceptabel en een weloverwogen keuze. De meerkosten bij het project fietspad Blanksteinweg hebben betrekking op aanvullende werkzaamheden voor ontwerp, onderzoeken (o.a. bomeneffectanalyse, broedvogels), bouwbeveiliging, herstel vandalisme na oplevering, juridische begeleiding en ambtelijke inzet hierbij. De feitelijke realisatie van het fietspad is binnen de oorspronkelijke raming gerealiseerd.