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Stappenplan



De indicatieve planning is er (mede) op gericht om te komen tot een 

doordecentralisatie en afwikkeling per 2026. Hieronder is de planning, in de 

deelstappen, weergegeven.
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Stap 0 - Offertetraject

Overleg plan van aanpak 

Opdrachtverstrekking

Stap 1 - Kick-off en Inventarisatie

Investarisatie van basisgegevens 

Kick-off bijeenkomst: startbespreking stuurgroep en projectgroep

Stap 2 - Kader stellen VO scholen, sport en ROC

Overleg scope en uitgangspunten DDC VO en Sport

Overleg scenario-ontwikkeling en uitgangspunten ROC

Projectgroepoverleg 1

Beoogd model DDC middelen

Beoogd financieringsarrangement

Risicoanalyse

Beoogde eigendomssituatie 

Projectgroepoverleg 2

Stuurgroep 1: Vaststellen kaders, financieringsarangement en risicoanalyse

Stap 3a - DDC model en meerjarenbegroting VO en sport 

Dekking kapitaallasten

Ontwikkeling financiële indicatoren VOMEO

Gevoeligheidsanalyse

Projectgroepoverleg 3

Stuurgroep 2: Vaststellen DDC model en dekking

Kennismaking BNG en casus bespreken 

Eerste indicatieve aanbieding BNG bank

Stap 3b - Huisvesting ROC

Huisvesting en investeringsbesluit ROC

Impactanalyse

Projectgroepoverleg 3

Stuurgroep 2: Vaststellen huisvesting en investeringsbesluit ROC

Stap 4a - Juridisch en fiscaal advies

Bepalen beoogde transacties

Juridisch advies over benodigde overeenkomsten en aktes

Fiscaal advies voorkeursroute

Projectgroepoverleg 4

Stuurgroep 3: Vaststellen juridisch traject

Stap 4b - Overeenkomst

Opstellen DDC overeenkomst

Toetsing door jurist

Stuurgroep 4: Vaststellen DDC overeenkomst

Vaststellen door VOMEO (besluitvorming)

Vaststellen door gemeente/WOG (besluitvorming)

Borgstellingsbesluit door gemeente Meppel

Stap 5a - Realisatie transacties

Uitwerken overeenkomsten/ aktes buiten DDC

Ten uitvoer brengen besluiten ROC

Afwikkeling WOG

Stap 5b - Financiën

Financiële aanvraag bij de bank door VOMEO

Toets door BNG bank (8 weken) 

Financieringsovereenkomst (FOK)

Overeenkomst van lening

Notariële afhandeling 

Procesbegeleiding

Interne afstemming

Afstemmen telefonisch en mail
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