M

Meppel

emeente

Adviesnota
Behandeld door: Datum: Vertrouwelijkheid: Verantw. Portefeuillehouder
F. Dijkstra/ 6 januari 2025 | Openbaar Wethouder Smidt
|. Meester/
Q.C. de Rijke

Besluit conform d.d. Afdeling
Ruimte Initiatief

Besluit d.d. Registratienummer
2042939/2042951

* Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Onderwerp
Brugkeuze verkeersbrug Stadsentree en betrekken reconstructie rotonde
Ceintuurbaan bij project Noordpoort.

Advies
1. De variant “Ophaalbrug inclusief fietsonderdoorgangen” vast te stellen als
voorkeursvariant voor de nieuwe stadsentree
2. De voorkeursvariant als bedoeld in beslisregel 1 nader uit te werken als
autoverkeersbrug in de Stadsentree;
3. De reconstructie van de rotonde Ceintuurbaan (kruising Ceintuurbaan met
Eendrachtstraat/Heinsiusstraat) bij het project Noordpoort te betrekken.

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerp
“Ophaalbrug” als voorkeursvariant vast te stellen en deze nader uit te werken. Tevens
is besloten om de reconstructie van de rotonde Ceintuurbaan bij het project
Stadsentree te betrekken.

Aanleiding

In december 2023 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten van het Omgevingsplan
Noordpoort vastgesteld. Momenteel ligt het omgevingsplan Noordpoort ter inzage
waarbij de ligging van de Stadsentree is vastgelegd. Het voorstel dat nu voorligt is in
lijn met de hiervoor genoemde stukken.

De strategie voor de Stadsentree omvat het geven van prioriteit aan de voorbereiding
van de realisatie van de stadsentree, inclusief de brug, het zo spoedig mogelijk
aanleggen van de brug, en het zorgen voor beschikbaarheid van de benodigde
gronden. Er wordt samengewerkt met de provincie voor een goede aansluiting op de
provinciale infrastructuur en robuuste verkeersoplossingen voor de lange termijn.

Beoogd (maatschappelijk) effect/ doel

Het maken van een goede, functionele en esthetische keuze van het brugtype van de
verkeersbrug in de nieuwe Stadsentree en het efficiént aanpakken van de rotonde
Ceintuurbaan tot een toekomstbestendige oplossing vanwege de integraliteit van



voorbereiding en uitvoering. In bijlage 1 is de variantenstudie van de bruggen
opgenomen.

De aanleg van de Nieuwe Stadsentree en de verruiming van de rotonde
Ceintuurbaan, in combinatie met aanpassingen aan de provinciale infrastructuur,
zorgt voor een betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid in Meppel Noord.
Bovendien stimuleert de Nieuwe Stadsentree de woningbouwontwikkeling in de regio.
Een schetsontwerp van de nieuwe rotonde Ceintuurbaan is in bijlage 2 opgenomen.

Argumenten

1.1 De ophaalbrug is één van de beste varianten

De ophaalbrug komt samen met de hefbrug in de multicriteria-analyse als één van de
beste varianten uit de bus. In de multicriteria analyse zijn de verschillende brugtypes
op verschillende aspecten beoordeeld zijnde technische haalbaarheid,
gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde en levenscycluskosten.

1.2 De ophaalbrug is één van de economisch meest voordelige varianten

De ophaalbrug is financieel aantrekkelijk in zowel de realisatie- als in de
gebruiksfase. Uit de raming van ZJA architecten blijkt dat de ophaalbrug samen met
de hefbrug economisch meest voordelig is.

1.3 De ophaalbrug heeft de meest aansprekende vormgeving

De ophaalbrug is qua vormgeving het meest aansprekend. Dit brugtype leidt door de
schuine kruising met de Drentse Hoofdvaart tot een bijzondere en markante
verschijningsvorm die uniek is in Nederland doordat de “hameitoren” (de piloon met
het hefmechanisme) los van het dek staat. De ophaalbrug resulteert in combinatie
met de schuine oversteek in een markante brug, waarbij een brug ontstaat die niet
alleen de kruisende richtingen benadrukt en het zicht onder de brug vrij houdt, maar
die ook de nieuwe stadswijk Noordpoort en de noordelijke Stadsentree van Meppel
op een eigenzinnige, maar vanzelfsprekende manier markeert.

2.1 De stadsentree en de rotonde Ceintuurbaan zijn verkeerskundig niet los van
elkaar te zien

Door de aanleg van de Nieuwe Stadsentree wordt de bereikbaarheid van Meppel en
de verkeersdoorstroming naar- en van de binnenstad verbeterd. Om te zorgen dat de
doorstroming niet alsnog stagneert bij de aansluiting van de Nieuwe Stadsentree op
de Ceintuurbaan is verruiming van de huidige rotonde Ceintuurbaan noodzakelijk. Bij
de reconstructie van de rotonde is er een mogelijkheid om fietsverkeer op de rotonde
voorrang te verlenen boven autoverkeer. Dit past in het binnenkort vast te stellen
gemeentelijke vervoersbeleid STOMP.

2.2 Stadsentree en rotonde Ceintuurbaan zijn qua verkeersveiligheid niet los van
elkaar te zien



Door de aanpassing van de bestaande rotonde kan de rotonde aangelegd worden
met meer ruimte voor fietsers en een veiliger situatie voor fietsverkeer worden
gerealiseerd.

2.3 Bundeling Stadsentree en rotonde Ceintuurbaan leidt tot financieel efficiéntere
voorbereiding en uitvoering

Door de bundeling van de Stadsentree kan de reconstructie van de rotonde
Ceintuurbaan financieel efficiént worden gerealiseerd doordat deze in één
projectgang, door één aannemer en door één projectteam van de gemeente kan
worden aangepakt. De aanpak van de rotonde is in het verkeerskundig structuurplan
al opgenomen en wordt door de bundeling efficiént opgepakt.

3.1 Reconstructie rotonde Ceintuurbaan noodzakelijk

De nieuwe Stadsentree eindigt bij de rotonde waar de Ceintuurbaan de
Eendrachtstraat en de Heinsiusstraat kruist. In het ontwerpproces is naar voren
gekomen dat de bestaande rotonde niet goed voldoet in het gebruik door met name
fietsverkeer, dat de rotonde aan de krappe kant is en niet goed aansluit op de nieuwe
Stadsentree. Met de sloop van de bebouwing aan de zuidwestzijde van de rotonde is
ruimte vrijgekomen om een beter functionerende rotonde te realiseren. Het verkeer
dat vanaf de Stadsentree komt, kan door het reconstrueren van de rotonde beter over
het kruispunt geleid worden. Voorrang voor fietsverkeer op de rotonde wordt hiermee
ook mogelijk.

Kanttekeningen

1.1 Esthetiek is moeilijk objectief vast te stellen

Gegeven het feit dat de hefbrug en de ophaalbrug vanuit functionele en economische
motieven gelijkwaardig scoren, blijken de esthetische overwegingen doorslaggevend
om te kiezen voor de ophaalbrug boven de hefbrug. Esthetische overwegingen
kunnen per persoon verschillen waardoor discussie kan ontstaan of de nieuwe brug
mooi of lelijk wordt gevonden. Echter, door eenieder die de varianten als 3D beelden
uit de variantenstudie van ZJA architecten hebben gezien, wordt de ophaalbrug (de
voorkeursvariant) als meest aansprekend aangemerkt.

1.2 Kosten uitvoering verkeersbrug zijn nog niet volledig inzichtelijk in deze fase
De uitvoering van de autoverkeersbrug brengt kosten met zich mee die op dit
moment nog niet volledig inzichtelijk zijn. In de komende periode worden de kosten
verder uitgewerkt en ter besluitvorming aan het college en raad voorgelegd.

3.1 Kosten uitvoering reconstructie rofonde nog niet gedekt in de begroting

De reconstructie van de rotonde Ceintuurbaan brengt kosten met zich mee die op dit
moment nog niet in de begroting zijn meegenomen. Echter, de realisatie ervan is
verkeerskundig echter wel gewenst. Uitvoering hiervan vergt nadere besluitvorming.
Het is mogelijk dat de gemeente niet alle kosten hiervoor hoeft te dragen omdat er
waarschijnlijk subsidie kan worden verkregen bij de Provincie Drenthe.



3.2 De reconstructie van de rotonde Ceintuurbaan is niet opgenomen in het GVVP
De aanpak van de rotonde Ceintuurbaan is nog niet opgenomen in het huidige
Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). Dit voorstel zal in het volgende GVVP
(omgevingsprogramma Mobiliteit) wel worden meegenomen.

3.3 Vastleggen voorkeurscenario en betrekken rotonde Ceintuurbaan is nog geen
definitief besluit tot uitvoering

Het gekozen voorkeurscenario voor de verkeersbrug en de toevoeging van de
reconstructie van de rotonde Ceintuurbaan aan het project Noordpoort worden
onderdeel van de planvorming. Doel van dit besluit is om richting te bepalen.
Definitieve besluitvorming over het project is in voorbereiding en is voorzien in het 1e
halfjaar 2025. Daar wordt ook de totale financiéle raming in betrokken.

Integrale afstemming
e Johan Trompetter (teammanager Ruimte & Initiatief)
¢ Quirijn de Rijke (technisch manager Stadsentree)
¢ Anko Grootveld (omgevingsmanager Noordpoort)
¢ Ruben Zwart (adviseur Financién; Planning&Control)
e Guido Siebel (juridisch beleidsadviseur; Advies)
¢ Niels van Genderen (planeconoom; Economie en Regio)
¢ Misja Boonzaayer (communicatieadviseur)
o Haitze Witteveen (verkeerskundige, Ruimte Initiatief)

Financién

Dit voorstel betreft enkel de verdere voorbereiding en uitwerking van de planvorming
(niet uitvoering) voor de stadsentree en de rotonde bij de Ceintuurbaan. Voor de
realisatie van de gehele stadsentree is een investeringskrediet beschikbaar van in
totaal € 29 miljoen inclusief de reconstructie van de Steenwijkerstraatweg. De
beschikbare kredieten zijn toegevoegd aan de begroting op basis van de
oorspronkelijke planvorming in relatie met de subsidieaanvraag Woningbouw op korte
termijn.

Financiéle besluitvorming over het project in voorbereiding en is voorzien in het 1e
halfjaar 2025, hierin worden alle investeringen in de infrastructuur meegenomen.

Effecten overige programma’s

Omgevingsprogramma Mobiliteit (efficiéntere verbindingen en betere
verkeersdoorstroming); Versnellingsopgave woningbouw en verbetering infrastructuur
past in de verstedelijkingsstrategie.

Communicatie

In het kader van participatie hebben er de afgelopen tijd gesprekken plaatsgevonden
met de erfgoedcommissie van Oud Meppel en met de klankbordgroep Noordpoort.
Daarbij zijn zij in brede zin bijgepraat over het project Transformatiegebied
Noordpoort en tevens zijn de diverse varianten van het brugontwerp met hen



besproken. De reacties van zowel Oud Meppel als van de klankbordgroep zijn
positief.

Uitvoering

Het proces dat wordt doorlopen na het collegebesluit voor de voorkeursvariant van
het brugtype en het toevoegen van de rotonde aan de scope van de Stadsentree ziet
er als volgt uit:

e ZJA architecten werkt e.e.a. verder uit tot een schetsontwerp voor de
beweegbare verkeersbrug, beweegbare fietsbrug en de brug over de Grift;

o Deelproject Stadsentree Noordpoort werkt de inpassing van de Stadsentree
inclusief de bruggen en de rotonde Ceintuurbaan verder uit in het ontwerp;

o Het ontwerp van de fietsbrug ter wordt nog verder uitgewerkt;

e De technische haalbaarheid van de bruggen wordt verder uitgewerkt;

e De ramingen worden nader uitgewerkt.

e Een voorstel tot realisatie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad;

e Een UAVgc-contract wordt in de markt gezet;

¢ Aanbesteding contract kunstwerken (design & construct)

o Definitief Ontwerp Stadsentree (DO) door de geselecteerde aannemer;

¢ Realisatie Stadentree;

o Realisatie rotonde N375 en fietstunnel N375 door de Provincie Drenthe.

Bijlagen
Stadsentree Meppel, Variantenstudie beweegbare verkeersbrug, versie 1.1 —
definitief, d.d. 5 november 2024

Stadsentree Meppel, Kruispunt Ceintuurbaan — Eendrachtstraat, Schetsontwerp:
variant 1A — volwassen rotonde



